

MATRIZ DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		ALOCÇÃO
PRINCIPAIS RISCOS OPERACIONAIS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CAUSA DO RISCO	FATOR (FONTE) DO RISCO	SUBFATOR DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO FINAL	RESPOSTA AO RISCO	PLANO DE AÇÃO	
					1- REMOTO	1 - INSIGNIFICANTE		1 -RISCO BAIXO	1 -RISCO BAIXO	ACEITAR		
					2- IMPROVÁVEL	2 - BAIXO		2 - RISCO MODERADO	2 - RISCO MODERADO	TRANSFERIR		
					3 - POSSÍVEL	3 - MODERADO		3 - RISCO ALTO	3 - RISCO ALTO	MINIMIZAR		
					4 - PROVÁVEL	4 - ELEVADO		4 - RISCO EXTREMO	4 - RISCO EXTREMO	EVITAR		
5 - QUASE CERTO	5 - CRÍTICO											
ACIDENTE DE MONTAGEM	ACIDENTE DE TRABALHO	FALHAS DE CONTROLE - CONTRATADA	PESSOAS	PESSOAS - CONDUTA	2	4	24	RA	RA	EVITAR	USO EPIS/FISCALIZAÇÃO	CONTRATADA
OCORRÊNCIA DE CHUVA	ATRASO DE OBRA	CLIMA	PESSOAS	COMPETENCIAS	3	3	33	RA	RA	ACEITAR	CRONOGRAMA COM MARGEM DE SEGURANÇA	CONTRATADA
ERROS DE MONTAGEM	ATRASO DE OBRA	FALHAS DE CONTROLE - CONTRATADA	PESSOAS	COMPETENCIAS	3	4	34	RE	RE	EVITAR	FISCALIZAÇÃO	CONTRATADA
ATRASO DE MATÉRIA PRIMA	ATRASO DE OBRA	FALHAS DE CONTROLE - CONTRATADA	PESSOAS	COMPETENCIAS	2	2	22	RB	RB	EVITAR	FISCALIZAÇÃO	CONTRATADA
REFORMA	FATOR SURPRESA	ESTADO DO PRÉDIO EXISTENTE- CONTRATADA	PESSOAS	COMPETENCIAS	3	3	33	RA	RA	MINIMIZAR	FISCALIZAÇÃO	CONTRATADA
COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO C/ESTRUTURA EXISTENTE	ATRASO DE OBRA	ESTADO DO PRÉDIO EXISTENTE- CONTRATADA	PESSOAS	COMPETENCIAS	3	3	33	RA	RA	MINIMIZAR	FISCALIZAÇÃO/ PROJETO	CONTRATADA