
ALOCAÇÃO

1- REMOTO 1 - INSIGNIFICANTE

2- IMPROVÁVEL 2 - BAIXO 1 -RISCO BAIXO 1 -RISCO BAIXO ACEITAR

3 - POSSÍVEL 3 - MODERADO 2 - RISCO MODERADO 2 - RISCO MODERADO TRANSFERIR

4 - PROVÁVEL 4 - ELEVADO 3 - RISCO ALTO 3 - RISCO ALTO MINIMIZAR

5 - QUASE CERTO 5 - CRÍTICO 4 - RISCO EXTREMO 4 - RISCO EXTREMO EVITAR

ACIDENTE DE MONTAGEM ACIDENTE DE TRABALHO
FALHAS DE CONTROLE - 

CONTRATADA
PESSOAS

PESSOAS - 

CONDUTA 2 4 24 RA    RA    EVITAR USO EPIs/FISCALIZAÇÃO CONTRATADA

OCORRÊNCIA DE CHUVA ATRASO DE OBRA CLIMA PESSOAS COMPETENCIAS 3 3 33 RA     RA     ACEITAR CRONOGRAMA COM MARGEM DE SEGURANÇA CONTRATADA

ERROS DE MONTAGEM ATRASO DE OBRA
FALHAS DE CONTROLE - 

CONTRATADA
PESSOAS COMPETENCIAS 3 4 34 RE RE EVITAR FISCALIZAÇÃO CONTRATADA

ATRASO DE MATÉRIA PRIMA ATRASO DE OBRA
FALHAS DE CONTROLE - 

CONTRATADA
PESSOAS COMPETENCIAS 2 2 22 RB    RB    EVITAR FISCALIZAÇÃO CONTRATADA

REFORMA FATOR SURPRESA
ESTADO DO PRÉDIO EXISTENTE-

CONTRATADA
PESSOAS COMPETENCIAS 3 3 33 RA     RA     MINIMIZAR FISCALIZAÇÃO CONTRATADA

COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO 

C/ESTRUTURA EXISTENTE
ATRASO DE OBRA

ESTADO DO PRÉDIO EXISTENTE-

CONTRATADA
PESSOAS COMPETENCIAS 3 3 33 RA     RA     MINIMIZAR FISCALIZAÇÃO/ PROJETO CONTRATADA

PRINCIPAIS RISCOS 

OPERACIONAIS
CAUSA DO RISCOCONSEQUÊNCIA DO RISCO

RESPOSTA AO 

RISCO
IMPACTO

FATOR 

(FONTE) DO 

RISCO

AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO FINAL

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

SUBFATOR DO 

RISCO
PLANO DE AÇÃO

PROBABILIDADE

NÍVEL DO 

RISCO

MATRIZ DE RISCO

AVALIAÇÃO DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO
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